

WORLDTECH INDUSTRIAL LTDA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NBR ISO 9001:2008

												REV. 00
ITEM	Atividades / Meses	agosto-12	setembro-12	outubro-12	novembro-12	dezembro-12	Backup					
		-9										
1			Mapeamen	to dos process	os(Diagnóstico	situacional)						
1.1	Mapeamento dos Processos de Vendas, Compras, Produção											
1.2	Definição da Política da Qualidade e Objetivos											
1.3	Palestra para Alta Direção/Redefinição da Política e Objetivos da Qualidade.											
	Divulgação da Política da Qualidade e Objetivos											
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *											
2	Sistemática da gestão d	a Qualidade / L	.evantamento	de intormações	e Elaboração d	los procedimen	tos de Gestão	e Registros Pei	rtinentes:			
2.1	Procedimento de Controle de Documentos e Registros da Qualidade											
2.2	Procedimento de auditoria Interna											
2.3	Procedimento de Controle de Não-Conformidade											
2.4	Procedimento de Ações Corretivas e Preventivas											
	*											
2.5	Procedimento de Análise Crítica pela Direção											
2.6	Procedimento de Competência, Conscientização e Treinamento											
3				Organismo	Certificador							
3.1	Definição de OCC (Organismo de Certificação) / Pré-agendamento de auditoria											
		,							••			
4	Sistemática de a	nalise dos requ	lisitos do clien	te, produto, pro	ocesso e projeto	o segundo os re	equisitos da NE	3R ISO 9001:20	08			
4.1	Procedimentos Análise dos Requisitos do Cliente/Produto											
4.2	Desenvolvimento da sistemática de projetos segundo a NBR ISO 9001:2008											
4.3	Desenvolvimento da sistemática de processos segundo a NBR ISO 9001:2008											
5	Sistemática do processo de Compras / Levantamento de informações e Elaboração dos procedimentos de Compras e Registros Pertinentes:											
		Linp.uo / L			uuuuuu	, p. socamien		F				
5.1	Procedimento de Aquisição			1								
5.2	Procedimento de Qualificação de Fornecedores											
5.3	Procedimento de Recebimento e Registros Pertinentes			<u> </u>								
6	Sistemática do processo Op	eracional / Lev	vantamento de	informações e	Elaboração dos	s Procedimento	s de Operacion	nais e Registros	s Pertinentes:			
6.1	Procedimento de Planejamento da produção							1				
6.2	Procedimento de preparação											
6.3	Procedimento de Vendas											
6.4	Procedimento de Comunicação com Cliente											
6.5	Procedimento de Montagem											
6.6	Procedimento de Embalagem											
6.7	Procedimento de Propriedade do Cliente (quando aplicável)											
	Procedimento de Preservação do Produto											
6.8	·											
6.9	Procedimento de Equipamentos de Medição e Monitoramento											
6.10	Procedimento de Identificação e Rastreabilidade											
6.11	Procedimento de Manutenção											
7	Levantamento de informaçõe	es e Elaboração	o das intruçõe	s técnicas espe	cíficas dos pro	cessos produti	vos e Registro	s Pertinentes (se aplicável).			
7.1												
	struções Técnicas Específicas (Planos de Controle) Verificação dos resultados e acompanhamento											
8			Verifica	ção dos resulta	idos e acompan	hamento						
8.1	Reunião de Análise Crítica pela Direção e monitoramento dos objetivos da qualidade											
0.0	/ <u>Definição dos indicadores da qualidade por processo</u> Levantamento de dados para atualização dos indicadores da Qualidade											
8.2	(histórico)											
9			:	Sistema de Ges	tão da Qualidad	ie						
9.1	Levantamento de informações e Elaboração do Manual da Qualidade											
			V:::=	d d	Di-t	d- 0		l				
10			verificação	dos document	os e Registros	da Qualidade	l	1				
10.1	Divulgação dos documentos da qualidade e distribuição das pastas por departamento.				1		i					
11	GOOGLIGHTONIO.		Real	lização de trein	amentos pertino	entes						
				.,	portino							
11.1	Treinamento NBR ISO 9001:2008											
11.2	Treinamento e Conscientização da Política e objetivos da qualidade.		<u></u>									
11.3	Treinamento "Procedimentos de Gestão"											
11.4	Treinamento "Procedimentos de Vendas"											
	Treinamento "Procedimentos de Compras"					-						
11.5	Treinamento "Procedimentos de Compras"											
11.6	Treinamento "Procedimentos Operacionais"											
11.7	Treinamento "Instruções Técnicas"											
11.8	Treinamento "Manual da Qualidade"											
				~		0 "1 1		l .				
12	Assets to the state of the stat		implement	ayao uo sisten	na de Gestão da	- Qualiuade						
12.1	Orientação a Implantação da sistemática dos Procedimentos e Registros da Qualidade											
12.2	Implantação, controle e arquivamento dos registros pertinentes a cada processo.											
			Vo-iti.	cão dos ="	dos o sec	hamonto						
13	Description of Author Office and Transfer		verifica	yao dos resulta	idos e acompan	namento						
13.1	Reunião de Análise Crítica pela Direção e monitoramento dos objetivos da qualidade											
13.2	/ Definição das metas dos indicadores da qualidade Tratamento de não conformidades											
				—								
13.3	Tratamento de ações corretivas e preventivas											
14			Verifica	ção do Sistema	de Gestão da C	Qualidade						
14.1	Realização de Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade											
14.2	Avaliação dos resultados											
				-								
14.3	Adoção de Ações Corretivas / Preventivas											
14.4	Reunião de Análise Crítica pela Direção (Monitoramento dos resultados dos indicadores / Avaliação dos resultados da auditoria interna)											
15	/ Hambook do residence de destroite mente /			Processo de	e certificação							
	Out the state of the Auditoria de Out the state of the st			1.130003 u								
15.1	Confirmação de Auditoria de Certificação											
15.2	Acompanhamento ao Processo de Certificação											

rev.01 23/07/2012